



**RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO**  
**ÓRGÃO CONCEDENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**PERÍODO DE 01 DE NOVEMBRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2022**

PROJETO/OBJETO DO TERMO: Apoio Operacional e Técnico para 15 ações nos territórios de Cozinhas Comunitárias

PROCESSO Nº 08/000.904/2022  
 INÍCIO: 20/05/2022  
 TÉRMINO: 19/05/2023

**FÍSICO**

META	ETAPA / FASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	NO PERÍODO			ACUMULADO	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO	
7	7	Embalagens biodegradável	Brasileirinho	14000	0	70000	46250	
7	7	Embalagens biodegradável	Vila Progresso	14000	0	70000	46250	
7	7	Embalagens biodegradável	Proespv	14000	0	70000	46250	
7	7	Embalagens biodegradável	Neac	14000	0	70000	46250	
7	7	Embalagens biodegradável	Gerando Sonhos	14000	0	70000	46250	
7	7	Embalagens biodegradável	Nova Sepetiba	14000	0	70000	46250	
7	7	Etiquetas Personalizadas	Brasileirinho	20000	0	20000	20000	
7	7	Etiquetas Personalizadas	Vila Progresso	20000	0	20000	20000	
7	7	Etiquetas Personalizadas	Proespv	20000	0	20000	20000	
7	7	Etiquetas Personalizadas	Neac	20000	0	20000	20000	
7	7	Etiquetas Personalizadas	Gerando Sonhos	20000	0	20000	20000	
7	7	Etiquetas Personalizadas	Nova Sepetiba	20000	0	20000	20000	
7	7	Preparo e Distribuição Refeições	Brasileirinho	5600	8400	33600	32400	
7	7	Preparo e Distribuição Refeições	Vila Progresso	5600	7500	33600	30700	
7	7	Preparo e Distribuição Refeições	Proespv	5600	5600	33600	28800	
7	7	Preparo e Distribuição Refeições	Neac	5600	8200	33600	31200	
7	7	Preparo e Distribuição Refeições	Gerando Sonhos	5600	5600	33600	28200	
7	7	Preparo e Distribuição Refeições	Nova Sepetiba	5600	8000	33600	25080	
7	7	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	Brasileirinho	1	0	1	1	
7	7	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	Vila Progresso	1	0	1	1	
7	7	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	Proespv	1	0	1	1	
7	7	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	Neac	1	0	1	1	
7	7	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	Gerando Sonhos	1	0	1	1	
7	7	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	Nova Sepetiba	1	0	1	1	
7	7	Camisa polo personalizada	Brasileirinho	4	0	4	7	

7	7	Camisa polo personalizada	Vila Progresso	4	0	4	7
7	7	Camisa polo personalizada	Proespv	4	0	4	6
7	7	Camisa polo personalizada	Neac	4	0	4	6
7	7	Camisa polo personalizada	Gerando Sonhos	4	0	4	6
7	7	Camisa polo personalizada	Nova Sepetiba	1	0	1	7
7	7	Camiseta Personalizada	Brasileirinho	13	0	13	23
7	7	Camiseta Personalizada	Vila Progresso	13	0	13	23
7	7	Camiseta Personalizada	Proespv	13	0	13	23
7	7	Camiseta Personalizada	Neac	13	0	13	23
7	7	Camiseta Personalizada	Gerando Sonhos	12	0	12	22
7	7	Camiseta Personalizada	Nova Sepetiba	12	0	12	22
7	7	Material de EPI - Luvas, Toucas, Máscaras	Estoque	8	4	8	60
7	7	Avental Personalizado	Brasileirinho	4	0	4	4
7	7	Avental Personalizado	Vila Progresso	4	0	4	4
7	7	Avental Personalizado	Proespv	4	0	4	4
7	7	Avental Personalizado	Neac	4	0	4	4
7	7	Avental Personalizado	Gerando Sonhos	4	0	4	4
7	7	Avental Personalizado	Nova Sepetiba	1	0	1	1
7	7	Dolmã Personalizado	Brasileirinho	1	0	3	3
7	7	Dolmã Personalizado	Vila Progresso	1	0	3	3
7	7	Dolmã Personalizado	Proespv	1	0	3	3
7	7	Dolmã Personalizado	Neac	1	0	3	3
7	7	Dolmã Personalizado	Gerando Sonhos	1	0	3	3
7	7	Dolmã Personalizado	Nova Sepetiba	1	0	3	3
TOTAL				237738	43304	741750	574160

**FINANCEIRO**

META	ETAPA / FASE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR	NO PERÍODO		ACUMULADO	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
7	7	Folha Pagto Salarial	389.665,56	32.472,13	0,00	194.832,78	101.227,12
7	7	Encargos Trabalhistas	143.396,93	11.949,74	0,00	71.698,44	57.414,20
7	7	Provisamento s/férias, rescisões,etc	181.268,51	15.105,71	15.105,71	90.634,26	90.634,26
7	7	Vale Transporte	19.245,60	1.603,80	863,45	9.622,80	4.527,36
7	7	Veículos	71.900,16	5.991,68	0,00	35.950,08	28.209,77
7	7	Embalagens biodegradável	796.320,00	66.360,00	0,00	398.160,00	233.494,00
7	7	Preparo e Distribuição Refeições	6.118.560,00	509.880,00	288.730,00	2.549.400,00	1.227.437,50
7	7	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	125.450,40	10.454,20	1.640,00	62.725,20	90.978,00
7	7	Prestação de Serviços de Terceiros	52.800,00	4.400,00	2.380,00	26.400,00	12.224,70
7	7	Divulgações (banner, camisas, dolma, bandana, avental)	26.545,56	2.212,13	0,00	13.272,78	24.074,40
7	7	Material de EPI	18.577,68	1.548,14	640,00	9.288,84	3.485,00
7	7	Contador Pleno	60.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00	11.818,00
7	7	Aluguél de Imóvel	36.000,00	3.000,00	1.000,00	18.000,00	7.369,48