



RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO
ÓRGÃO CONCEDENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PERÍODO DE 01 DE JUNHO A 30 DE JUNHO DE 2022

PROJETO/OBJETO DO TERMO: Apoio Operacional e Técnico para 15 ações nos territórios de Cozinhas Comunitárias

PROCESSO Nº 08/000.904/2022
 INÍCIO: 20/05/2022

TERMO Nº 33/2022

TÉRMINO: 19/05/2023

FÍSICO

META	ETAPA / FASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	NO PERÍODO		ACUMULADO	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
2	2	Embalagens biodegradável	Brasileirinho	5600	0	5600	0
2	2	Embalagens biodegradável	Vila Progresso	5600	0	5600	0
2	2	Embalagens biodegradável	Proespv	5600	0	5600	0
2	2	Embalagens biodegradável	Neac	5600	0	5600	0
2	2	Embalagens biodegradável	Gerando Sonhos	5600	0	5600	0
2	2	Preparo e Distribuição Refeições	Brasileirinho	2240	0	2240	1600
2	2	Preparo e Distribuição Refeições	Vila Progresso	1120	0	1120	800
2	2	Preparo e Distribuição Refeições	Proespv	840	0	840	800
2	2	Preparo e Distribuição Refeições	Neac	560	0	560	600
2	2	Preparo e Distribuição Refeições	Gerando Sonhos	280	0	280	200
2	2	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	Brasileirinho	1	1	1	1
2	2	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	Vila Progresso	1	1	1	1
2	2	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	Proespv	1	1	1	1
2	2	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	Neac	1	1	1	1
2	2	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	Gerando Sonhos	1	1	1	1
2	2	Prestação de Serviços de Terceiros	Brasileirinho				
2	2	Prestação de Serviços de Terceiros	Vila Progresso				
2	2	Prestação de Serviços de Terceiros	Proespv				
2	2	Prestação de Serviços de Terceiros	Neac				
2	2	Prestação de Serviços de Terceiros	Gerando Sonhos				
2	2	Divulgações (banner, camisetas, dolma, bandana, avental)	Brasileirinho				
2	2	Divulgações (banner, camisetas, dolma, bandana, avental)	Vila Progresso				
2	2	Divulgações (banner, camisetas, dolma, bandana, avental)	Proespv				
2	2	Divulgações (banner, camisetas, dolma, bandana, avental)	Neac				
2	2	Divulgações (banner, camisetas, dolma, bandana, avental)	Gerando Sonhos				